

운영 요구를 구조화하고 검증까지 연결한 두 프로젝트

요청을 문서로 남기고, 역할과 완료 기준을 정한 뒤
운영 환경에서 결과를 확인했습니다.

PROJECT 01

관세청 통관 연동

요건 조율 · 데이터 계약 · 오류 재처리 · QA

PROJECT 02

산후조리원 B2B몰

정책 · 상태 관리 · 운영 QA · 결과



박종혁

프로젝트 운영 · SCM

요구사항 구조화
이해관계자 조율
완료 기준과 운영 검증

parkjonghyeok2000@gmail.com

2026.09

00 Business Associate 업무와 연결되는 증거

OVERVIEW

경험을 직함이 아니라 산출물과 운영 행동으로 정리했습니다.

업무	관세청 통관 연동	산후조리원 B2B물	공통 증거
요청·쟁점 기록	리스크·질의대장	요구사항 대장	누락 방지
관계자 조율	API 요건·인증·통관 경로	고객사·공급사 운영 요청	회신 기준
상태 추적	우선순위·결정 상태	ID·상태·완료 정의	후속 조치
기술 문서	필드 매핑·분할출고 규칙	정책 매트릭스·권한표	전달 가능성
운영 검증	운영 환경 30건	운영 서버 UAT	증거 기반 완료

관세청 전자상거래 통관 연동

법·제도 대응을 시스템 요건, 데이터 계약, 오류 복구와 운영 검증으로 전환했습니다.

확정 일정

2026.02	기획 착수
2026.08.21	테스트 서버 종료
2026.08.28	상용 오픈
2026.09.15	운영 집계 기준

담당 국내 DB 중심 연동 구조, 본인인증 두 경로, 오류 수정·재제출 정책, 외부 API 요건 조율

산출물 리스크·질의대장 · API 필드 매핑 · 결정 이력 · 분할출고 규칙 · QA 시나리오

01 요청을 받기 전에 책임과 데이터 경계부터 정리

02 / 06

연동 실패의 원인을 기능 부족보다 정보 주체와 처리 기준의 불일치에서 찾았습니다.

01

정보 주체 분산

쇼핑몰·본인인증·ERP/WMS·통관 업무가 서로 다른 기준으로 정보를 보유

02

분할출고 규칙

주문·포장·HBL·신고 단위를 같은 기준으로 맞춰야 하는 상황

03

오류 복구 기준

어떤 오류를 어디서 고치고 어떻게 다시 제출할지 운영 합의가 필요

프로젝트 목표

주문 유형 · 데이터 필드 · 처리 상태 · 오류 복구 · 검증 기준을 하나의 운영 계약으로 연결

역할 기준

구조·정책·요건·검증 기준은 직접 정리하고, 개발 구현과 통관 신고 수행은 관계사 역할로 분리

02 질문·리스크를 결정과 후속 조치까지 추적

03 / 06

개별 담당자와 기한을 꾸미지 않고, 확인된 우선순위·상태·근거만 남겼습니다.

01 요청·쟁점

질문과 위험을 한 대장에
수집

02 우선순위

오픈·법규·데이터 영향으
로 분류

03 결정

선택 기준과 범위를 기록

04 회신·조치

관계자 답변과 후속 작업
연결

05 검증 근거

문서·테스트 결과로 완료
판단

2026-08-26 대장 스냅샷

46

해결 또는 기준 확정

P0 4

오픈 차단 가능

P1 22

핵심 경로 영향

P2 7

후속 보완

완료 판단

답변 수신이 아닌
기준 확정 또는
검증 근거 확보

관리 필드


쟁점 · 우선순위 · 상태 · 결정 근거 · 검증 자료

개별 담당자·기한은 확보된 근거가 없어 외부 제출본에서 제외

03 연동 구조와 책임 범위를 같은 그림에 표시

04 / 06

데이터가 지나가는 경로와 결정 주체를 분리해 전달 오류를 줄였습니다.



내 책임

연동 구조	국내 DB 중심의 데이터 흐름과 경계 정리	정책	본인인증 두 경로와 오류 수정·재제출 기준
문서	필드 매핑·결정 이력·분할출고 규칙	검증	기대 응답과 운영 환경 테스트 기준

경계 개발사는 구현, 통관 대행사는 신고 수행. 박종혁은 요건·정책·상태·QA를 연결했습니다.

04 데이터 계약과 오류 복구 기준을 문서화

05 / 06

필드 이름보다 주문·포장·신고 단위가 일치하는지 먼저 확인했습니다.

분할출고 원칙

1 HBL = USD 150 이하 포장 1건 = TRA001 1건 = HWB 1건

주문 수량이 아니라 실제 출고 포장 단위로 신고·운송 식별자를 맞춤

필드 매핑 묶음

주문

채널 주문과 거래 정보

상품

품목·수량·신고 연결

수취인

통관 식별·본인확인

출고

포장·HBL/HWB 단위

오류 처리 상태

주문 유형 확인

>

경로 적용

>

응답 수신

>

오류 반환

>

원천 수정

>

재제출·검증

신규 연동과 기존 운영 경로를 병행했으며 자동 처리율은 측정하지 않았습니다.

05 테스트 목적과 운영 결과를 분리해 확인

06 / 06

테스트 통과가 자동화율을 뜻하지 않도록 범위와 한계를 함께 적었습니다.

운영 환경 검증

01

정상 접수

기대 형식으로 접수되는지 확인

02

의도 오류

오류 응답이 기준으로 반환되는지 확인

03

수정 재제출

원천 수정 후 다시 처리되는지 확인

30 / 30

테스트 목적 통과

유형별 건수는 별도 공개하지 않음

2026-08-28~09-15 운영 집계

약 300건 / 일

발생 주문 규모

약 230건

자사몰 · 일평균

약 70건

기타 채널 · 일평균

결과

집계 대상 주문 전체 통관 완료

신규 연동 + 기존 방식 병행

측정 한계 자동 처리율 · 신규 경로 비중 · 처리시간은 미측정

산후조리원 전용 B2B몰

고객사와 공급사의 주문·출고·정산 요청을 계정 정책과 운영 QA 체계로 전환했습니다.

담당 고객사·공급사 주문/배송/정산 조율, 몰 정책·요구사항·QA·운영 적용

산출물 요구사항 대장 · 4계정 정책 매트릭스 · 권한표 · UAT 시나리오 · 운영 매뉴얼


확정 일정

2026.06	기획
2026.07.02	개발 착수
2026.07.16	핵심 흐름 전체 가동
2026.08.31	최종 검수

01 운영 문제를 요청 주체와 검증 수치로 정리

02 / 06

고객사·공급사·운영팀의 불편을 주문부터 정산까지의 업무 구간에 연결했습니다.



오출고

직전 6개월

월평균 2~3건

근거 · 출고·CS 로그

배송·주문·입금 문의

1~6월 2주 환산

32건

근거 · 문의 분류 기준

입금 대조

매일 반복

15~30분

근거 · 개선 후 미측정

설계 질문

누가 어떤 계정으로 주문하고, 어떤 결제 방식과 완료 기준을 적용해야 운영 오류를 줄일 수 있는가?

02 기능 수보다 운영팀이 유지할 수 있는 구조를 선택

03 / 06

러닝커브.기존 인프라.유지보수 범위.구축비용을 기준으로 세 대안을 비교했습니다.

대안	운영팀 학습	기존 인프라	유지보수	판정
신규 맞춤 웹	새 업무 습득 필요	별도 구축	자체 유지 범위 큼	제외
타 쇼핑 솔루션	도구 전환 필요	재설정 필요	솔루션 종속	제외
기존 플랫폼 + 정책 커스텀	기존 운영 방식 활용	현재 환경 유지	변경 범위 한정	채택

범위에서 제외한 기능

PG 결제	견적서 신규 개발	포인트 완전 자동화
-------	-----------	------------

03 요구사항 ID·상태·완료 기준을 고정

04 / 06

개발 반영 통보와 운영 서버에서의 실제 완료를 분리했습니다.

요청 유형

BR	기본 요구	AR	추가 요구	OP	운영 정책	BUG	결함	HOLD	보류
----	-------	----	-------	----	-------	-----	----	------	----

상태

완료	부분완료	QA대기	QA실패	확인불가
----	------	------	------	------

완료 정의

운영 서버에서 기대 결과를
직접 확인한 경우에만 완료

실제 사례

마이페이지 수정 기능 진입 실패

운영 서버 미반영 + 기존 차단 로직 잔존을 분리해 확인

04 4개 계정 정책과 운영 화면을 같은 기준으로 검수

05 / 06

원본 화면은 개인정보·가격이 포함되어 외부 제출본에는 안전한 재구성 화면을 사용했습니다.

계정 정책



운영 화면 기반 재구성



증거 범위

홈 · 마이페이지 · 물품 목록 / 공급사 전용 화면은 미확보

05 운영 결과와 검수 진행을 구분

06 / 06

핵심 흐름의 초기 관찰치와 계약 항목의 QA 상태를 같은 성과로 섞지 않았습니다.

오출고

월평균 2~3건 → 0건

직전 6개월 월평균 ↔ 2026-07-16 이후 약 1개월 전체 측정

배송·주문·입금 문의

32건 → 19건

1~6월 2주 환산 ↔ 7~8월 배포 구간의 초기 관찰

운영과 검수의 경계

2026-07-16

핵심 주문·입금·정산 흐름 전체 가동

2026-08-31

계약상 기본 요구의 최종 검수 기준

측정 한계

입금 대조 개선 후 시간은 미측정 · 장기 지속 효과와 전체 CS 감소는 주장하지 않음

Business Associate에서 바로 쓸 수 있는 경험

직접 증명할 수 있는 것과 앞으로 배울 영역을 나눠 정리했습니다.

01

요청을 구조화

질문·리스크·요구사항을
상태와 결정 근거로 기록

02

관계자를 연결

개발·물류·통관·고객·공급사의
요건과 역할 경계를 조율

03

완료를 검증

통보가 아니라 운영 화면·응답·
테스트 결과로 완료 판단

직접 증명 가능한 업무

요청·질의 구조화 · 외부 요건 조율 · 상태 추적
정책·기술 문서 · 운영 환경 검증

추가 학습 영역

대표·이사 회의록
오프라인 공간 AI 제품
제안서·기술영업